

Số: 69/TB-UBND

TP. Tuyên Quang, ngày 14 tháng 4 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp về triển khai nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang. Chủ tịch UBND thành phố Tô Hoàng Linh chủ trì phiên họp.

Dự họp có ông Phạm Quốc Chương - Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị; các Phó Giám đốc, kế toán và cán bộ Ban Quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” báo cáo kết quả thực hiện các công trình do Ban Quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư; báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung và kiểm tra trực tiếp hồ sơ liên quan đến công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiền Viện Chính Pháp Tuyên Quang đến đường Đèn Cẩm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang; qua ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp.

#### **Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận:**

Ban Quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên một số công trình tiến độ thực hiện còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo; cá biệt có công trình hồ sơ chưa chặt chẽ, thành phần hồ sơ còn thiếu (*công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiền Viện Chính Pháp Tuyên Quang đến đường Đèn Cẩm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang*). Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả tham mưu và thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và giao nhiệm vụ:

**1. Ban Quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”:**

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trực tiếp với Chủ tịch UBND thành phố và ông Phạm Quốc Chương - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn các công trình, dự án theo đúng tiến độ; ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành công trình Cải tạo, chỉnh trang đường ven hồ Tân Quang, thành phố Tuyên Quang (*công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh*) **trước tháng 9/2020** và báo cáo kết quả thực hiện công trình vào 16 giờ ngày thứ 6 hàng tuần; các công trình thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” theo đúng thời gian quy định của dự án.

- Kiểm tra hiện trường, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiền Viện Chính Pháp Tuyên Quang đến đường Đèn Cẩm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang; giải trình làm rõ nguyên nhân điều chỉnh thiết kế (*nêu rõ việc thay đổi biện pháp thi công từ phá đá nổ mìn sang phá đá bằng máy xúc gắn kìm kẹp*), dự toán xây dựng công trình (*thành phần hồ sơ không đầy đủ so với tổng hợp dự toán công trình*); hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (*đồng gửi ông Lê Nghĩa Trung - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố*) **trước ngày 20/4/2020**, cụ thể:

+ Nếu giữ nguyên việc điều chỉnh biện pháp thi công mặt bằng từ phá đá nổ mìn sang phá đá bằng máy xúc gắn kìm kẹp; yêu cầu cá nhân tham mưu việc thay đổi biện pháp thi công cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự bồi thường thiệt hại nếu có sai phạm, hoàn thành **trước ngày 22/4/2020**.

+ Nếu việc thay đổi biện pháp thi công từ phá đá nổ mìn sang phá đá bằng máy xúc gắn kìm kẹp là chưa phù hợp, không đúng quy định của pháp luật; yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán công trình, tham mưu Văn bản để Ủy ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho lùi thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quy định, hoàn thành **trước ngày 24/4/2020**.

- Rà soát, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện hợp đồng của các công trình, dự án do Ban làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (*Tên nhà thầu; loại, hình thức hợp đồng; thời gian ký hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng; khối lượng thực hiện; kinh phí đã tạm ứng, thanh toán*). Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 20/4/2020**.

- Tổng hợp, báo cáo các công trình thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” đã sử dụng nguồn dự phòng của công trình, gửi Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 18/4/2020**.

- Mời nhà thầu tư vấn trích đo bản đồ địa chính để thu hồi đất của 05 hạng mục công trình (I, III, VII, IX, X) thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” để đôn đốc, yêu cầu chấp hành thời gian hoàn thành công việc. Nếu nhà thầu không hợp tác, không đáp ứng được tiến độ yêu cầu, xem xét chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thủ tục lựa chọn nhà thầu khác có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Văn bản trình cấp có thẩm quyền cấp vốn để thực hiện dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” **trước ngày 22/4/2020**.

- Khẩn trương tổng hợp biểu tiến độ chi tiết thực hiện các công trình, dự án năm 2020, hoàn thành gửi Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 20/4/2020**. Kiểm điểm, phê bình các cá nhân có liên quan không chấp hành các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về lập biểu tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

- Giao ông Lê Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án thực hiện rà soát, kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện với Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 21/4/2020** đối với 03 công trình: Cải tạo nâng cấp đường từ đường Phan Thiết đi đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang; Cải tạo nâng cấp đường Tiên Lũng, phường Ý La, thành phố Tuyên Quang; Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu Lia'S phường Tân Hà (lia's 1) các tổ 2,3,4,14,15 (cũ nay là tổ 40 phường Minh Xuân) 16,17,18,19,25,26,27,28 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

- Giao ông Phạm Tuấn Hùng - Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý dự án:

+ Phân công, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo, điều hành, trực tiếp giải quyết các công việc của Ban đảm bảo chất lượng và thời gian. Xây dựng đề cương, biểu mẫu tổng hợp báo cáo của Ban và của cán bộ cho từng tuần để kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện, công tác tham mưu đề xuất, năng lực của cán bộ. Xây dựng dự thảo phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của Ban phù hợp vị trí việc làm, phẩm chất, trình độ, năng lực, đảm bảo khối lượng công việc đồng đều; có sự hỗ trợ lẫn nhau để trình Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Quốc Chương - Phó Chủ tịch UBND thành phố xem xét, cho ý kiến **trước ngày 25/4/2020**.

+ Rà soát, kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện với Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 21/4/2020** đối với 02 công trình: Cải tạo nâng cấp đường từ đường Bình Thuận (QL37) tại tổ 17 phường Hưng Thành qua khu tái định cư Ngọc Kim đến đường mở rộng Lê Lợi; Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiền Viện Chính Pháp Tuyên Quang đến đường Đèn Cẩm, xã Tràng Đà.

2. Giao ông Lê Nghĩa Trung - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố đôn đốc, phối hợp với Ban Quản lý dự án thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại tiết 1, mục 1 Văn bản này đảm bảo chất lượng, thời gian.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ủy ban nhân dân phường An Tường phối hợp với Ban Quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” để giải quyết dứt điểm vướng mắc của công trình Cải tạo, nâng cấp hồ Trung Việt xã An Tường theo đúng quy định.

4. Giao ông Phạm Quốc Chương - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh các công trình thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017-2020) và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố bằng văn bản (*nếu phát hiện việc điều chỉnh thiết kế, dự toán chưa đúng, kịp thời tham mưu để Chủ tịch UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét phê duyệt lại thiết kế, dự toán công trình theo đúng quy định*).

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

*Noi nhận:*

- Thường trực Thành ủy
  - Thường trực HĐND thành phố | (B/cáo);
  - Chủ tịch, các PCT UBND thành phố
  - Các cơ quan: PQLĐT, TNMT, TTPTQĐ
  - BQLDA CTĐT MNPB-TPTQ
  - UBND phường An Tường
  - ông Lê Nghĩa Trung - PTP QLĐTTP
  - Trang Thông tin điện tử thành phố
  - CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
  - Các Chuyên viên VP;
  - Lưu: VT.
- (Thực hiện);

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Vũ Trọng Huấn